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Gemeinde Appen

Sanierung der L106 in der Ortsdurchfahrt 



S a n ierung L 106 O D  A p p e n
V o r t r a g s i n h a l t

• Ü b e r s i c h t

• S a n i e r u n g s u m f a n g

• A u s b a u q u e r s c h n i t t

• V o r s t e l l u n g  A u s f ü h r u n g s p l a n u n g

• V o r g e s e h e n e r  B a u a b l a u f  u n d  g e s c h ä t z t e  B a u z e i t

• B a u a b l a u f  i m  D e t a i l  ( B a u h a u p t a b s c h n i t t e ,  B a u p h a s e n  u n d  B a u s t u f e n )

• U m l e i t u n g s k o n z e p t  ü b e r ö r t l i c h

• U m l e i t u n g s k o n z e p t  i n n e r ö r t l i c h

• U m l e i t u n g s k o n z e p t  Ö P N V



Ü B E RSICHT



S a n ierung L 106 O D  A p p e n
V o r s t e l l u n g  d e r  A u s f ü h r u n g s p l a n u n g

A u s b a u l ä n g e  d e r  L  1 0 6  i n  d e r  O r t s d u r c h f a h r t  A p p e n c a .    1 . 8 3 3  m

F a h r b a h n  A s p h a l t * ,  7 , 5 0  m  b r e i t c a .  1 4 . 6 5 0  m ²

G e h w e g  S ü d  B e t o n r a d w e g p l a t t e n  g r a u * * ,  2 , 5 0  m  b r e i t c a .    4 . 4 0 0  m ²

G e h w e g  N o r d  B e t o n r a d w e g p l a t t e n  g r a u * * ,  2 , 0 0  m  b r e i t c a .    3 . 4 0 0  m ²
( 1 , 7 5  m  b i s  2 , 0 0  m )

S t r a ß e n a b l ä u f e  v o n  d e r z e i t  5 4 a u f  1 0 4  S t ü c k

S t r a ß e n l e u c h t e n  v o n  d e r z e i t  3 0  a u f    5 2  S t ü c k

*  e i n s c h l .  m e i s t  e i n s e i t i g e m ,  0 , 5 0  m  b r e i t e m  G u s s a s p h a l t w a s s e r l a u f  

* *  e i n s c h l .  0 , 3 0  m  b r e i t e m  S i c h e r h e i t s s t r e i f e n  a n t h r a z i t .  Z u f a h r t e n  e x t r a .



S a n ierung L 106 O D  A p p e n
V o r s t e l l u n g  A u s z u g  a u s  d e r  A u s f ü h r u n g s p l a n u n g



S a n ierung L 106 O D  A p p e n
V o r s t e l l u n g  A u s z u g  a u s  d e r  A u s f ü h r u n g s p l a n u n g

Aufbau 
Fahrbahn

4,0 cm Asphalt AC 11 DS

6,0 cm Asphalt AC 16 BS

26,0 cm Asphalt AC 32 TS

Aufbau 
Zufahrten

7,0 cm Betonradwegpflaster, 
grau, 25/25/7

4,0 cm Pflasterbettung aus 
Pflastersand 0/5 mm

15,0 cm Schottertragschicht 
0/32 mm

14,0 cm Frostschutzschicht 
als SW/SI

Aufbau 
Gehwege

7,0 cm Betonradwegpflaster, 
grau, 25/25/7

4,0 cm Pflasterbettung aus 
Pflastersand 0/5 mm

20,0 cm Kiestragschicht als
GW/GI  

9,0 cm Frostschutzschicht 
als SW/SI 



S a n ierung L 106 O D  A p p e n
V o r s t e l l u n g  A u s z u g  a u s  d e r  A u s f ü h r u n g s p l a n u n g

Gehwegsanierung 
Gem. Appen

Querungshilfe 
LBV.SH

Fahrbahnsanierung 
LBV.SH

Sanierung Gehweg 
mit Radfahrer frei 

LBV.SH



S a n ierung L 106 O D  A p p e n
V o r s t e l l u n g  A u s z u g  a u s  d e r  A u s f ü h r u n g s p l a n u n g

Gehwegsanierung 
Gem. Appen

Sanierung Gehweg mit 
Radfahrer frei LBV.SH

Übergang an 
Bestand              

Gemeinde Appen

Fahrbahnsanierung 
LBV.SH

barrierefreie 
Gestaltung



S a n ierung L 106 O D  A p p e n
V o r s t e l l u n g  A u s z u g  a u s  d e r  A u s f ü h r u n g s p l a n u n g

Anpassung 
Bordsteinverlauf

und Gehweg

Umbau Mittelinsel mit 
Querung für Fußgänger



S a n ierung L 106 O D  A p p e n
V o r s t e l l u n g  A u s z u g  a u s  d e r  A u s f ü h r u n g s p l a n u n g

Querungshilfe 
LBV.SH



S a n ierung L 106 O D  A p p e n
V o r s t e l l u n g  A u s z u g  a u s  d e r  A u s f ü h r u n g s p l a n u n g

Neue Straßenabläufe 
Gemeinde Appen

Neuherstellung 
Anschlussleitung 
Gemeinde Appen

Sanierung vorh. 
Anschlussleitung
Gemeinde Appen



S a n ierung L 106 O D  A p p e n
v o r g e s e h e n e r  B a u a b l a u f  
B a u h a u p t a b s c h n i t t e



S a n ierung L 106 O D  A p p e n
v o r g e s e h e n e r  B a u a b l a u f ,  B a u p h a s e n



Bauablauf im Detail

6 Bauhauptabschnitte

mit je 4 bis 5 Bauphasen, wobei sich 2 Bauphasen überlappen

je Bauphase 4 Baustufen

• Baufeldräumung

• Borde, Straßenabläufe, Fahrbahn bis Asphalttragschicht

• Gehwegarbeiten

• Fahrbahn Asphaltbinder und Asphaltdecke (längere Abschnitte)

S a n ierung L 106 O D  A p p e n
v o r g e s e h e n e r  B a u a b l a u f   



S a n ierung L 106 O D  A p p e n
v o r g e s e h e n e r  B a u a b l a u f ,  B a u s t u f e  1   



S a n ierung L 106 O D  A p p e n
v o r g e s e h e n e r  B a u a b l a u f ,  B a u s t u f e  2   



S a n ierung L 106 O D  A p p e n
v o r g e s e h e n e r  B a u a b l a u f ,  B a u s t u f e  3   



S a n ierung L 106 O D  A p p e n
v o r g e s e h e n e r  B a u a b l a u f ,  B a u s t u f e  4   



S a n ierung L 106 O D  A p p e n
B a u a b l a u f  u n d  g e s c h ä t z t e  B a u z e i t

430 Arbeitstage
650 Tage insgesamt

94 Wochen
23,5 Monate



Baubeginn frühestens Mitte August 2025 Bauende ca. Mitte August 2027
 Angesetzte Bauzeit: Beruht auf Erfahrungswerten. Anzahl des einzusetzenden Personals ist durch die

Streckenbaustelle begrenzt.

- Ausschreibung: Noch nicht veröffentlicht. Aktuell wird Freigabe durch den LBV.SH erwartet. Ergebnisse der
öffentlichen Termine und Abstimmungen werden mit eingepflegt. LV-Texte liegen derzeit zur Freigabe bei
den verschiedenen Auftraggebern.

- Verbindlicher Bauablaufplan wird nach Auftragsvergabe durch Baufirma erstellt und wird zur
Vertragsgrundlage.

- Juristische Fragestellungen fallen nicht in Bereich der Straßenplanung.

- Zusätzliche Provisorien (z.B. prov. Herstellung von Asphaltübergängen und komplette Räumung der
Fahrbahn für die Winterpause können in die Ausschreibung aufgenommen werden).

- Im derzeitigen Leistungsumfang ist die Verteilung von Anliegerinformationen zu Baubeginn und zu Beginn
eines jeden Bauhauptabschnittes mit mind. einer Woche Vorlauf vorgesehen.

S a n ierung L 106 O D  A p p e n
A n t w o r t e n  a u f  z w i s c h e n z e i t l i c h  g e s t e l l t e  F r a g e n



- Zusätzlich soll auf der Internetseite des Amtes GuMS eine Infoseite mit aktuellen Terminen zum
Baufortschritt eingerichtet werden. Eine WhatsApp-Gruppe „Appen Hauptstraße“ soll eingerichtet werden

- Zufahrtsberechtigungen und Umleitungsbeschilderungen ergeben sich aus dem Verkehrskonzept. Nur wenn
keine Zufahrt möglich ist, wird diese verwehrt.

- Zwischentransporte im Baufeld können durch die Baufirma erfolgen. Ansonsten werden provisorische
Zufahrten für Gewerbebetriebe vorgehalten.

 Med. Notfälle, Brandfall etc.: Rettungsdienste werden durch den Kreis Pinneberg „Verkehrsführung“
eingebunden.

 Tankstelle: In der Baubeschreibung wird ein Hinweis zur möglichen Lieferung bzw. zum örtlichen Bezug von
Baubetriebsstoffen gegeben.

S a n ierung L 106 O D  A p p e n
A n t w o r t e n  a u f  z w i s c h e n z e i t l i c h  g e s t e l l t e  F r a g e n



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit



- Umleitungen werden eingerichtet und Verkehrsführungen werden nach Bedarf angepasst

- Buslinien werden umgeleitet und Haltestellen abschnittsweise zeitweise verlegt

- Nutzung von Zufahrten und Parkplätzen wird zeitweise eingeschränkt; Alternativen werden angeboten

- Lärmbelästigungen durch Baumaschinen und Lieferverkehr sind zw. 7:00 und 16:00 Uhr zu erwarten; 
Minimierung wird angestrebt; Nachtarbeiten sind nicht vorgesehen

- Gepl. Sanierungsmaßnahmen werden den Eindruck von Appen nachhaltig verändern; einmalige Chance zur 
Verbesserung der Verkehrssituation durch barrierefreien Ausbau, moderne Beleuchtung, zusätzliche 
Querungshilfen und Knotenanpassung K13/L106

- Regelmäßige Information der Gemeinde / des Amtes; wöchentliche Baubesprechung, Ansprechpartner für 
Fragen und Anmerkungen sind die Gemeinde Appen und das Amt GUMS

S a n ierung L 106 O D  A p p e n
V o r g e s e h e n e  B a u d u r c h f ü h r u n g



Baubeginn frühestens Mitte August 2025 Bauende ca. Mitte August2027

• Ausschreibungsverfahren nach Veröffentlichung  ca. 5 Wochen bis Submissionstermin

• Prüfung der Angebote und Beauftragung ca. 2 bis 3 Wochen 

• Bauvorbereitung mind. 3 Wochen, insbesondere Beantragung  Verkehrsrechtliche Anordnung bei LBV.SH

• Durchsicht der  LV-Unterlagen hat sich wegen Krankheit des Sachbearbeiters  verschoben. Prüfung und 
Freigabe  für Anfang der letzten Mai-Woche avisiert. 

S a n ierung L 106 O D  A p p e n
V o r g e s e h e n e  B a u d u r c h f ü h r u n g



S a n ierung L 106 O D  A p p e n
V e r k e h r s - u n d  B a u s t e l l e n s i c h e r h e i t

Hinweis:
Eine halbseitige Bauweise widerspricht den o.g. Richtlinien zum Schutz der Verkehrsteilnehmer und der Bauausführenden.

Einzige Alternative: Gehweg Nord aufnehmen, auf Fahrbahnniveau asphaltieren.
Dafür ein kompletter Arbeitsschritt Bauphasenweise mit Verkehrssicherung, Aushub, Asphalteinbau notwendig. Ca. 3.250 m² 
Asphalt und Bauzeitenverlängerung von mind. 6 Wochen für die reinen Vorbereitungsarbeiten und zusätzlich 
Verzögerungen durch Verkehrsführung von noch einmal 6 Wochen.
Kosten Baustelleinrichtung und Verkehrssicherung (aus Tornesch = 1.670,- € netto pro Tag)
ca. 70.000,- € netto und Kosten Asphalt ca. 80.000,- € netto

Voraussichtlich Ablehnung des LBV.SH insbesondere wegen der zusätzlichen Kosten

RSA 21 = Richtlinien für die verkehrsrechtliche Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen - Ausgabe 2021
ZTV-SA = Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an 
Straßen



S a n ierung L 106 O D  A p p e n
V e r k e h r s - u n d  B a u s t e l l e n s i c h e r h e i t



S a n ierung L 106 O D  A p p e n
V e r k e h r s - u n d  B a u s t e l l e n s i c h e r h e i t



Baukosten LBV.SH 4,79 Mio. € Fahrbahnsanierung L106

Baukosten
Gemeinde Appen 1,65 Mio. € Gehweg Nord

Baukosten LBV.SH 0,11 Mio. € Knotenpunkt K 13 / L106
Baukosten
Gemeinde Appen 0,03 Mio. € Knotenpunkt K 13 / L106
Baukosten Kreis PI 0,11 Mio. € Knotenpunkt K 13 / L106

Gesamtkosten, brutto 6,69 Mio. € ungeprüft durch LBV.SH!!!

S a n ierung L 106 O D  A p p e n
K o s t e n b e r e c h n u n g  z u r  A u s f ü h r u n g s p l a n u n g


